

D O D A T O K č. 1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 30.12.2010

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1.Zhotoviteľ:	Ing. arch. Jozef Bajus - ARGO – Projekčná kancelária
Sídlo:	Ul. Jozefa Rholla 410/99, Zemplínske Hámre
Zastúpený:	Ing. arch. Jozef Bajus
IČO:	30252920
DIČ:	1020714332
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a.s., pobočka Snina
Číslo účtu:	2628550218/1100

1.2.Objednávateľ:	Obec Belá nad Cirochou
Sídlo:	Osloboditeľov 652/23, 067 81 Belá nad Cirochou
Zastúpená:	Ján Vajda – starosta obce
IČO:	322 814
DIČ:	2020794435
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Snina
Číslo účtu:	22420532/0200

Čl. II.
Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto dodatku je aktualizácia projektovej dokumentácie pre rok 2012 a novú výzvu na získanie grantu na akciu:

„Zberný dvor – Belá nad Cirochou“

- Aktualizácia projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobným rozpočtom stavby
- Inžinierska činnosť za účelom vydania zmeny územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Čl. III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dohodnutý predmet v rozsahu a obsahu podľa článku II. tohto dodatku v termíne: **do 45 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dodatku**

Čl. IV.
Cena za dielo

4.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu článku II. tejto ZoD je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena za dielo celkom	1 800,- EUR
-----------------------------	--------------------

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

**Čl. V.
Platobné podmienky**

- 5.1 Úhrada za dodanie predmetu dodatku bude zo strany objednávateľa vykonaná po odovzdaní predmetu dodatku na základe predloženej faktúry zhotoviteľom.
- 5.2 Splatnosť faktúry sa stanovuje na 15 dní a začína plynúť dňom doručenia faktúry objednávateľovi.

**Čl. VI.
Záverečné ustanovenia**

- 6.1 Ostatné ujednanie ostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2010.
- 6.2 Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 6.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

Belá nad Cirochou, dňa

Belá nad Cirochou, dňa

Za objednávateľa


Za zhotoviteľa

18.1.2012



Ján Vajda
starosta

OBEC
BELÁ NAD CIROCHOU
Oštr. baňa 333-03
067 01 Belá nad Cirochou
tel.: 0527683 126



Ing. arch. Jozef Bajus